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제2장  교통시설물 조사

제1절  교통시설물 조사 개요

1. 배경 및 목적

◦ 주요 교통시설물의 속성정보를 갱신하고, 2004년 12월 31일 기준으로 신설 혹은 선형

이 변경된 교통망의 선형 및 속성정보를 조사하여 교통주제도 및 교통분석용 네트워

크 제작을 위한 기초자료로 제공함

2. 범위 및 내용

가. 조사 범위

◦ 중앙차선이 있는 2차로 이상의 도로

◦ 기 구축된 교통주제도의 보완 대상 도로(문헌자료 활용)

◦ 신설 및 변경된 전국 도로(지자체, 지방국토관리청 준공도로현황)

◦ NGIS 도로 데이터의 도로중심선

◦ 고해상도 위성영상을 이용해 추출한 신설 및 변경도로(전라권, 제주도)

나. 조사 내용

◦ 조사의 대상은 도로와 회전정보이며, 조사항목은 노드, 링크의 공간 및 속성정보로서

문헌조사와 현장조사를 통하여 조사함

- 노드 : 노드유형, 교차로명, 회전제한유무, 회전제한정보

- 링크 : 차로수, 제한속도, 일방통행유무, 도로번호, 도로등급, 도로명칭, 유로도로

유무, 자동차전용도로 유무, 중용도로수, 신규도로여부, 버스전용차로유무,

가변차로수, 중용정보
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◦ 조사대상 도로는 중앙 차선이 있는 2차로 이상의 포장도로

◦ 단, 아파트 및 공장단지내 도로, 사유지내 도로는 조사대상에서 제외함

◦ 조사대상인 도로망은 노드와 링크로 구분하여 공간(선형, 위치) 및 속성정보를 조사함

준공도로의

신규선형 및 속성조사

보완도로의

신규선형 및 속성조사

기존 교통주제도의 속성갱신조사

GPS를 이용한 신설도로의 선형조사

<그림 2-1> 교통시설물 조사의 범위
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제2절  조사수행과정 및 방법

1. 조사수행과정

가. 조사지역의 우선순위 선정

◦ 조사의 난이도, 조사물량, 계절적 요인, 시기적 요인 등을 고려하여 지역별 조사우선

순위를 선정함

나. 기 구축 데이터 추출

◦ 전국 1:25,000 도엽 단위로 데이터 추출

다. 사전보완작업

◦ 각종 문헌 자료와 상용으로 판매되고 있는 전자지도 등을 이용하여 조사대상지역의

노드 및 링크 데이터를 보완

◦ 준공도로(지자체, 지방국토관리청)자료의 조사 전 반영

◦ 보완도로(최신 도로지도 등)자료를 이용한 속성정보 변경내용 취득 및 반영

◦ 고해상도 위성영상을 이용한 신설도로 추출 및 반영(전라권, 제주도)

라. 현지조사 준비

◦ 현지조사시스템의 준비

◦ 사전보완자료가 반영된 조사원장의 작성/출력

◦ 각 조사팀별/조사지역별 물량 배분 및 조사원장 및 데이터 분배

마. 기존 데이터의 속성 조사 및 갱신

◦ 현지조사시스템과 조사원장을 이용하여 기존 노드 및 링크의 속성변경사항을 조사하

여 갱신함

바. 신규도로 선형 측량 및 속성 조사
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◦ 조사대상중 조사원장에 누락된 신규선형에 대하여 GPS 트랙로그를 이용, 도로 선형

취득

◦ 취득된 신규선형의 속성은 속성갱신조사 항목을 기준으로 기입

사. 검수

◦ 조사된 데이터의 정확성 및 오류여부, 재조사(확인조사)필요 여부 점검

◦ 조사원장 육안검수와 현장검수를 수행함

아. 내업 

◦ 지역별․도엽별 조사원장, 조사파일의 취합 및 관리

◦ 검수가 완료된 현장조사 자료의 교통주제도 반영

조사지역 선정

기구축 데이터 추출

사전 보완 작업

현지조사 준비

검수

교통주제도 반영

기존 데이터의
속성갱신조사

신규도로의
선형 및 속성조사

준공도로
보완도로
위성영상

NGIS 도로데이터

<그림 2-2> 교통시설물 조사 수행과정
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2. 조사수행방법

가. 조사장비의 구성

◦ 조사용 차량 및 GPS수신기

◦ 현지조사 프로그램(조사Tool) 사용을 위한 노트북

◦ 현지조사 프로그램(조사Tool): ArcPAD를 기반으로 개발된 현지조사용 프로그램

◦ 조사원장 및 조사대상지역 데이터

나. 속성 취득기준 및 취득방법

◦ 현장조사 항목

- 노드 : 노드유형, 교차로명, 회전제한유무, 회전제한정보

- 링크 : 차로수, 제한속도, 일방통행 유무, 도로번호, 도로등급, 도로명칭, 유료도

로 유무, 자동차전용차로 유무, 중용도로수, 신규도로여부, 버스전용차로

유무, 가변차로수, 중용정보

◦ 조사대상 도로는 중앙선이 있는 2차선 이상의 포장도로이며, 교통분석용 네트워크 구

축을 위해 반드시 필요한 도로(예:중앙선은 없으나, 지역내에서 간선도로로서 기능을

갖는 도로 등)는 조사에 포함

◦ 속성정보의 취득기준 및 방법은 『교통시설물 조사지침』에 따름

다. 조사툴 기입과 원장 기입항목의 구분

◦ 조사툴을 이용한 속성취득 항목

- 신설도로의 선형정보(GPS 트랙로그)

- 속성 변경 지점의 좌표 및 노드명

- 조사차량의 현재 위치 및 방향 확인

◦ 조사원장을 이용한 속성취득 항목

- 신설노선의 선형정보, 속성 변경지점의 좌표값, 노드명을 제외한 모든 속성정보를

조사원장에 직접 기입하도록 함
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- 노드 : 노드유형, 교차로명, 회전제한유무, 회전제한정보

- 링크 : 차로수, 제한속도, 일방통행 유무, 도로번호, 도로등급, 도로명칭, 유료도로

유무, 자동차전용차로 유무, 중용도로수, 신규도로여부, 버스전용차로 유무,

가변차로수, 중용정보

조사원장 작성
        - 신설/변경 도로 적용
        - 준공도로/보완도로
        - 위성영상
        - NGIS 기본지리정보

내업 부문 현장조사 부문

현장조사

        - 신규 선형 조사
        - 속성 갱신 조사

조사결과 검수

  - 조사원장 육안검수 및 현장검수
  - 오류 및 수정사항 파악

보완조사

        - 오류 및 수정사항 보완

<그림 2-3> 교통시설물 조사 방법 및 과정

라. 조사자료의 검수

◦ 현장조사 자료의 검수는 한국교통연구원의『교통시설물 조사 검수지침』에 의함

◦ 현장검수 내용

- 노드 : 노드유형, 교차로명, 회전제한유무, 회전제한정보

- 링크 : 차로수, 제한속도, 일방통행 유무, 도로번호, 도로등급, 도로명칭, 유료도로

유무, 자동차전용차로 유무, 중용도로수, 신규도로여부, 버스전용차로 유무,

가변차로수, 중용정보
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<표 2-1> 오류 코드 및 내용

오류 코드 내 용

1 링크속성오류

2 신규선형누락

3 선형삭제오류 (중앙차선, 비포장 등)

4 노드속성오류

5

5-1 유턴으로 인한 분할

5-2 속성변경점 (차선,속도 등)으로 인한 분할

5-3 기타 링크분할

6 링크병합 오류(링크 병합되어야 하는 부분)

7 기타 오류사항
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제3절  지역별 조사내역

1. 조사계획수립

가. 지역별 조사물량 검토

◦ 건설교통부 도로현황조서의(2004년 12월 31일) 2차선 이상 포장도로(76,347km)

◦ 기 구축된 교통주제도의 보완 대상 도로

◦ 신설 및 변경된 전국도로(준공도로, NGIS 도로, 위성영상 신규도로)

<표 2-2> 조사대상 도로 현황

노선명 연장(m)
포  장  도(단위:m)

미포장도 미개통도
소계 2차로 4차로 6차로 8차로 10차로

합 계
100,277,793 76,346,786 58,456,694 12,639,332 3,591,158 1,359,683 299,919 13,277,870 10,653,137

(100.0) (76.6) (16.6) (4.7 (1.8) (0.4)

고속국도
2,922,950 2,922,950 183,030 2,101,850 289,710 348,360

(100.0) (6.3) (71.9) (9.9) (11.9)

일반국도 
14,245,892 13,869,247 8,407,856 4,798,110 663,281 65,963 310,682

(100.0) (60.6) (34.6) (4.8)

특별/
광역시도

17,370,783 17,231,253 13,283,417 1,804,396 1,220,198 640,623 282,619 139,530

(100.0) (77.1) (10.5) (7.1) (3.7) (1.6)

지방도
17,475,610 13,697,796 12,866,328 649,216 117,362 64,890 2,366,672 1,411,142

(100.0) (94.9) (4.7) (0.9) (0.5)

국가

지원

지방도

(3,693,686) (2,971,704) (2,594,835) (226,650) (94,359) (55,860) (282,411) (439,571)

(100.0) (87.3) (7.6) (3.2) (1.9)

시도
24,539,547 16,107,075 11,326,287 3,170,131 1,292,547 300,810 17,300 1,400,104 7,032,368

(100.0) (70.3) (19.7) (8.0) (1.9) (0.1)

군도
23,723,011 12,518,465 12,389,776 115,629 8,060 5,000 9,305,601 1,898,945

(100.0) (99.0) (0.9) (0.1) (0.0)

주: 자료출처 : 2004 차도별 도로현황, 건설교통부
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나. 지역별 조사우선순위의 선정

◦ 조사우선순위 선정기준

- 조사수행조직의 숙련도 점검 및 지역적 접근성을 고려하여 서울․경기권역 우선조사

※ 조사결과의 현장 검수 및 조사과정에서 문제 발생 시 조치가 용이하도록 내업지

점(한국교통연구원)에서 거리가 가깝고, 조사의 난이도가 비교적 용이한 서울/경

기를 포함하는 수도권역을 1순위로 선정

- 타 지역과 비교하여 상대적으로 신규선형조사를 많이 필요로 하는 지역(NGIS 신규

고시지역, 위성영상 촬영지역, 지자체 신설 및 확장 노선 등 검토)

- 계절적 요인을 고려하여 조사 대상지역 중 조사의 난이도가 높은 지역을 조기에 조

사 함으로써 효율성 제고

※ 산간지역이 많은 강원도권역은 비교적 빠른 시기에 조사를 실시함으로써 조사의

효율성과 안전사고의 예방에 최우선을 기함

- 도로사용률이 비교적 높은 명절과 같은 특별한 경우를 고려하여 조사지역 선정

<표 2-3> 조사우선순위 선정결과

조사우선순위 조사지역 비고

1 서울, 경기도 조사결과의 문제점 파악 및 검수용이

2 인천광역시 조사결과의 문제점 파악 및 검수용이, 보완용이

3 강원도 계절적 요인 고려

4 대구광역시, 경상북도 물량산출에 따른 우선 지역 선정

5 경상남도 물량산출에 따른 우선 지역 선정

6 부산광역시, 울산광역시 조사의 난이도 고려

7 광주광역시, 전라남도 NGIS 신규고시 지역, 위성영상 파악고려

8 전라북도 조사의 난이도 고려

9 대전광역시, 충청도 조사의 난이도 고려

10 제주도 작년 제외지역, 위성영상 파악고려
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다. 조사일정 및 업무분장계획 수립

1) 조사인력의 투입 방식 결정

◦ 조사 인원의 투입방식은 각 지역별로 각각 한 개 팀씩을 투입하여 여러 지역을 동시에

조사하는 방식과 조사팀 전체를 한 개 지역에 투입하는 방식으로 나누어 볼 수 있음

◦ 이 가운데 각 지역별로 한 개 팀씩을 투입하는 경우는 각기 맡은 조사지역을 전담함

으로써 비교적 책임소지가 명확해지고 조사팀별 효율성평가가 가능한 장점이 있음

◦ 그러나 조사팀 전체를 한 개 지역에 투입하는 방안에 비하여 조사결과를 확인하는 데

까지 기간이 오래 걸린다는 점과, 조사인원의 관리가 어렵다는 단점이 있음

◦ 본 과업에서는 조사결과의 질적 향상을 위하여 가장 중요하다고 판단되는 효율적인

조사결과 도출 및 인원의 관리를 위하여 한 개 지역에 조사팀 전체를 투입하는 방식

으로 조사를 진행하고자 함

◦ 단, 조사 대상지역의 특성상 조사인력을 부분적으로 투입하는 것이 보다 효율적이라

판단되는 경우에는 예외로 함

2) 조사우선순위 선정에 따른 일정의 수립

◦ 조사 기간 및 투입 가능한 인력을 고려하여 지역별 소요 일수 검토(조사기간 5개월,

투입 가능한 조사팀 수 4개팀)

<표 2-4> 지역별 조사일정

조사우선순위 조사 지역 조사일정

1 서울, 경기도 2005년 08월 18일 ～ 2005년 08월 26일

2 인천광역시 2005년 08월 29일 ～ 2005년 09월 02일

3 강원도 2005년 09월 05일 ～ 2005년 09월 09일

4 대구광역시, 경상북도 2005년 09월 12일 ～ 2005년 09월 23일

5 경상남도 2005년 09월 26일 ～ 2005년 10월 07일

6 부산광역시, 울산광역시 2005년 10월 10일 ～ 2005년 10월 14일

7 광주광역시, 전라남도 2005년 10월 17일 ～ 2005년 10월 28일

8 전라북도 2005년 10월 31일 ～ 2005년 11월 11일

9 대전광역시, 충청도 2005년 11월 14일 ～ 2005년 11월 18일

10 제주도 2005년 11월 21일 ～ 2005년 12월 02일
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라. 조사원장의 스케일 및 크기 결정

1) 조사원장의 스케일

◦ 조사원장의 스케일의 기준은 조사원장 관리와 조사결과 검수의 용이성 등을 고려하여

1:25,000 으로 결정함

◦ 단, 광역권이나 지방도시의 중심지의 경우, 조사대상 도로의 복잡성으로 1:25,000의

스케일로 조사하기에는 무리가 있으므로 조사 대상지의 복잡성에 따라 도면을 분할

확대/출력하여 현장조사용 원장으로 사용함

1:25,000

기준원장

그대로 사용

시 외곽 지역
또는 시가화

되지 않은 지역 등
복잡한 정도가
낮은 지역

4등분

소규모 시가화
지역 등 복잡도가
비교적 낮은 지역

9등분

중소 도시
중심지 등
복잡도가

비교적

높은 지역

25등분

대도시의 교통
시설 밀집지역
등과 같이

복잡도가 매우
높은 지역

<그림 2-4> 조사원장 분할방식
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2) 조사원장의 크기

◦ 조사원장은 대상지 현황을 확인하여 표기하기에 가장 효율적인 크기로 작성되어야 함

◦ 조사 차량 내부의 공간적 제약으로 조사원장이 너무 큰 경우 원장을 접고 펴는데 어

려움이 있으며, 또한 접히는 부문에 기입 된 조사결과가 손실될 우려가 있음

◦ 조사원장이 너무 작을 경우 여러 장의 원장에 결과를 기입하게 됨에 조사의 효율성이

떨어질 수 있음

◦ 본 과업의 조사에서는 다양한 크기의 원장을 출력하여 비교해 본 결과, 원장의 크기

를 A1 사이즈로 출력하는 것이 적당할 것으로 판단됨

조사일시 및 조사자명

도엽 번호

조사대상지 도면
1:25,000

조사항목 설명

범례

방위

도면분할 시
도면 인덱스 특이사항 기입란

<그림 2-5> 조사원장 구성
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2. 조사 추진 일정

◦ 조사일정 및 방법확정, 조사우선순위 선정, 조사원 교육에 대한 계획을 수립하고 서

울특별시/경기도에 대한 현장예비조사과정을 거쳐 각 지역별 조사를 수행함

<표 2-5> 조사 추진 일정

기간 추진내역

2005.07.15 ～ 2005.08.04 조사일정 및 계획수립

2005.07.22 ～ 2005.08.04 조사우선순위 선정 및 조사장비 확보

2005.07.22 ～ 2005.08.18 조사원 교육

2005.08.04 ～ 2005.11.03 현지조사용 원장 작성

2005.08.22 ～ 2005.12.02 조사우선순위에 따른 현장조사

◦ 조사 계획 단계에서 수립된 우선순위에 따라 2005년 8월 22일부터 서울/경기를 시작

으로 2005년 12월 2일까지 전국의 교통시설물 조사를 수행함

<표 2-6> 지역별 조사일정

조사 순위 조사 지역 조사물량 도엽수 (1:25,000) 조사일정

1 서울, 경기 876.88 78 2005.08.22～2005.09.07

2 인천 162.37 13 2005.09.08～2005.09.12

3 강원 451.66 74 2005.09.13～2005.09.23

4 대구, 경북 898.37 116 2005.09.26～2005.10.12

5 경남 833.08 61 2005.10.06～2005.10.20

6 부산, 울산 294.95 25 2005.10.13～2005.10.24

7 광주, 전남 637.50 90 2005.10.24～2005.10.28

8 전북 365.73 49 2005.11.01～2005.11.04

9 대전, 충북, 충남 768.36 110 2005.11.07～2005.11.14

10 제주 224.54 21 2005.11.21～2005.12.02



22

1순위 :서울특별시/경기도
- 조사물량 : 876.88km

2순위 : 인천광역시
- 조사물량 : 162.37km 3순위 : 강원도

- 조사물량 : 451.66km

4순위 : 대구광역시/경상북도
- 조사물량 : 898.37km

5순위 : 경상남도
- 조사물량 : 833.08km

6순위 : 부산/울산광역시
- 조사물량 : 294.95km

7순위 : 광주광역시/전라남도
- 조사물량 : 637.50km

8순위 : 전라북도
- 조사물량 : 365.73km

9순위 : 대전광역시/충청도
- 조사물량 : 768.36km

10순위 : 제주도
- 조사물량 : 224.54km

<그림 2-6> 지역별 조사우선순위
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4. 지역별 조사 내역

가. 서울특별시, 경기도

◦ 서울특별시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-7>과 같음

<표 2-7> 서울특별시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년 8월22일 ～ 2005년 9월 7일

도엽 및 조사원장 도엽수: 12도엽
조사원장수 : 13장

확대출력수 : 1장

조사연장(km) 54.88 km

1:25,000 도엽번호
376081, 376082, 376083, 376084, 377051, 377052

377053, 377054, 376121, 376122, 377091, 377092

◦ 경기도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-8>과 같음

<표 2-8> 경기도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년 8월22일 ～ 2005년 9월 7일

도엽 및 조사원장 도엽수: 66도엽
조사원장수 : 68장

확대출력수 : 2장

조사연장(km) 822 km

1:25,000 도엽번호

386164, 387131, 387132, 387133, 387134, 387141, 387143

387144, 376041, 376042, 376043, 376044, 377011, 377012

377013, 377014, 377021, 377023, 377031, 377033, 377061

377062, 377063, 377064, 377071, 377072, 377073, 377074

377083, 376123, 376124, 377093, 377094, 377101, 377102

377103, 377104, 377111, 377112, 377113, 377114, 377121

377123, 376161, 376162, 376163, 376164, 377131, 377132

377133, 377134, 377141, 377142, 377143, 377144, 377151

377152, 377153, 377154, 377161, 366041, 366042, 367011

367012, 367021, 367022
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나. 인천광역시

◦ 인천광역시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-9>와 같음

<표 2-9> 인천광역시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년 9월 8일 ～ 2005년 9월12일

도엽 및 조사원장 도엽수: 13도엽
조사원장수 : 15장

확대출력수 : 2장

조사연장(km) 162..37 km

1:25,000 도엽번호
376034, 376062, 376071, 376072, 376073, 376074,376102

376104, 376111, 376112, 376113, 376114, 376152

다. 강원도

◦ 강원도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-10>과 같음

<표 2-10> 강원도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년 9월13일 ～ 2005년 9월23일

도엽 및 조사원장 도엽수: 74도엽
조사원장수 : 75장

확대출력수 : 1장

조사연장(km) 451.66 km

1:25,000 도엽번호

388102,387104,388113,387113,388104,388094,387142,388151

387152,388141,387161,388132,387162,388131,388154,388153

387154,387163,388134,388133,378041,378032,378031,377041

377042,378043,378023,377043,377044,378013,379051,378082

378081,378072,378071,378062,378061,377082,378051,379053

378074,378073,378064,378063,377084,378053,379092,379091

378122,378121,378102,378101,378092,377122,379103,379094

379093,378123,378114,377124,378093,379141,378162,378161

378152,378151,378142,378141,377162,378131,379144,379143

379133,378164
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라. 대구광역시/경상북도

◦ 대구광역시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-11>과 같음

<표 2-11> 대구광역시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년 9월26일 ～ 2005년10월12일

도엽 및 조사원장 도엽수: 25도엽
조사원장수 : 35장

확대출력수 : 10장

조사연장(km) 176.77 km

1:25,000 도엽번호

368143, 368144, 368154, 368153, 368163, 358021, 358022

358023, 358024, 358031, 358032, 358033, 358034, 358041

358043, 358061, 358062, 358063, 358064, 358071, 358072

358073, 358074, 358081, 358083

◦ 경상북도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-12>와 같음

<표 2-12> 경상북도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년 9월26일 ～ 2005년10월12일

도엽 및 조사원장 도엽수: 91도엽
조사원장수 : 101장
확대출력수 : 10장

조사연장(km) 721.60 km

1:25,000 도엽번호

369022,368122,368082,368093,368054,369021,368121,368081

369141,368053,369012,368112,368072,369131,369101,369011

368111,368071,368162,369091,368042,368102,368062,368161

359031,368041,368101,368061,368152,359022,368032,368092

368052,368151,359021,368031,368091,368051,368142,359012

369024,369104,369064,368141,359011,369013,369103,369063

368132,358042,368044,369093,369054,368131,358012,368043

368124,369053,369144,358011,368034,368123,368084,369143

359024,368033,368114,368083,369134,359023,369062,368113

368074,369133,359014,369061,368104,368073,368164,359013

369052,368103,368064,368134,358044,369051,368094,368063

368133,358014,358013
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마. 경상남도

◦ 경상남도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-13>과 같음

<표 2-13> 경상남도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년10월 6일 ～ 2005년10월20일

도엽 및 조사원장 도엽수: 61도엽
조사원장수 : 61장

확대출력수 : 0장

조사연장(km) 833.08 km

1:25,000 도엽번호

357072, 357074, 357081, 357082, 357083, 357084, 358051

358053, 358054, 357112, 357114, 357121, 357122, 357123

357124, 358091, 358092, 358093, 358094, 358101, 358102

358103, 358104, 358111, 358112, 358113, 358114, 358121

357152, 357161, 357162, 357163, 357164, 358131, 358132

358133, 358134, 358141, 358142, 358143, 358144, 358151

358152, 358153, 358154, 347041, 347043, 347044, 348011

348012, 348013, 348021, 348022, 348023, 348024, 348031

348032, 348033, 348034, 347082, 348071

바. 부산광역시/울산광역시

◦ 부산광역시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-14>와 같음

<표 2-14> 부산광역시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년10월13일 ～ 2005년10월27일

도엽 및 조사원장 도엽수: 12도엽
조사원장수 : 14장

확대출력수 : 2장

조사연장(km) 217.30 km

1:25,000 도엽번호
358123, 358124, 359093, 359094, 359103, 358161

358162, 358163, 358164, 359131, 359132, 359133
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◦ 울산광역시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-15>와 같음

<표 2-15> 울산광역시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년10월13일 ～ 2005년10월27일

도엽 및 조사원장 도엽수: 13도엽
조사원장수 : 15장

확대출력수 : 2장

조사연장(km) 77.65 km

1:25,000 도엽번호
358082, 358084, 359051, 359052, 359053, 359054, 359061

359062, 359063, 359064, 359091, 359092, 359101

사. 광주광역시, 전라남도

◦ 광주광역시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-16>과 같음

<표 2-16> 광주광역시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년10월28일 ～ 2005년10월30일

도엽 및 조사원장 도엽수: 12도엽
조사원장수 : 14장
확대출력수 : 2장

조사연장(km) 95.86 ㎞

1:25,000 도엽번호
356114, 356123, 356124, 357093, 356152, 356154

356161, 356162, 356163, 356164, 357131, 357133
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◦ 전라남도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-17>과 같음

<표 2-17> 전라남도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년10월24일 ～ 2005년10월27일

도엽 및 조사원장 도엽수: 78도엽
조사원장수 : 80장
확대출력수 : 2장

조사연장(km) 541.64 km

1:25,000 도엽번호

356104, 356113, 357094, 357103, 357104, 357113, 356134
356142, 356143, 356144, 356151, 356153, 357132, 357134
357141, 357142, 357143, 357144, 357151, 357153, 357154
346021, 346022, 346024, 346031, 346032, 346033, 346034
346041, 346042, 346043, 346044, 347011, 347012, 347013
347014, 347021, 347022, 347023, 347024, 347031, 347032
347034, 346054, 346061, 346062, 346063, 346064, 346071
346072, 346073, 346074, 346081, 346082, 346083, 346084
347051, 347052, 347053, 347054, 347061, 347063, 347064
347071, 347072, 347073, 347074, 347081, 346092, 346101
346102, 346111, 346113, 346114, 346121, 346122, 346123

347102

아. 전라북도

◦ 전라북도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-18>과 같음

<표 2-18> 전라북도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년11월01일 ～ 2005년11월04일

도엽 및 조사원장 도엽수: 49도엽
조사원장수 : 53장
확대출력수 : 4장

조사연장(km) 365.73 ㎞

1:25,000 도엽번호

356031, 356032, 356033, 356041, 356042, 356043, 356044

357011, 357012, 357013, 357014, 357023, 357024, 357031

357032, 357033, 357034, 357041, 357043, 356062, 356064

356071, 356072, 356073, 356074, 356081, 356082, 356083

356084, 357051, 357052, 357053, 357054, 357061, 357062

357063, 357064, 357071, 357073, 356102, 356111, 356112

356121, 356122, 357091, 357092, 357101, 357102, 357111
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자. 대전광역시/충청도

◦ 대전광역시의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-19>와 같음

<표 2-19> 대전광역시 조사기간 및 내용

조사기간 2005년11월14일 ～ 2005년11월18일

도엽 및 조사원장 도엽수: 15도엽
조사원장수 : 17장
확대출력수 : 2장

조사연장(km) 164.37 km

1:25,000 도엽번호

357054, 367063, 367064, 367073, 367092, 367094, 367101

367102, 367104, 367111, 367113, 367132, 367141, 367142

367151

◦ 충청북도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-20>과 같음

<표 2-20> 충청북도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년11월14일 ～ 2005년11월18일

도엽 및 조사원장 도엽수: 43도엽
조사원장수 : 50장
확대출력수 : 7장

조사연장(km) 201.34 km

1:25,000 도엽번호

378143,377163,378134,377164,378133,367031,368022,367032

368021,367041,368012,367042,368011,367024,367033,368024

367034,368023,367043,368014,367044,368013,367061,367062

367071,367072,367081,367082,367074,367083,367084,367112

367121,367122,367114,367123,367124,367152,367161,367162

367154,367163,367164
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◦ 충청남도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-21>과 같음

<표 2-21> 충청남도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년11월14일 ～ 2005년11월18일

도엽 및 조사원장 도엽수: 52도엽
조사원장수 : 55장
확대출력수 : 3장

조사연장(km) 402.65 km

1:25,000 도엽번호

366021,366081,366123,366034,366084,366113,366153

366022,367051,366124,366043,366101,366114,366154

366031,367052,367093,366044,366102,366071,366163

366032,366063,366151,367013,366111,366072,366164

366014,366064,366152,367014,366112,367133,366023

366073,366161,367023,366121,367143,366024,366074

366162,366052,366122,367144,366033,366083,367131

366061,367091,367153

차. 제주도

◦ 제주도의 조사도엽, 조사기간 및 조사연장은 <표 2-22>와 같음

<표 2-22> 제주도 조사기간 및 내용

조사기간 2005년11월21일 ～ 2005년12월02일

도엽 및 조사원장 도엽수: 21도엽
조사원장수 : 39장
확대출력수 : 18장

조사연장(km) 224.54 km

1:25,000 도엽번호

336101, 336103, 336062, 336063, 336064, 336071, 336072

336073, 336074, 336081, 336082, 336083, 336084, 336102

336104, 336111, 336112, 336113, 336114, 336121, 336122
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5. 기타 보완조사 내역

가. 고속도로 연결부분 보완조사

◦ 교통분석용 네트워크의 신뢰성 향상을 위해 문헌자료를 통해 고속도로 진출입로(IC

및 JC)의 변경사항을 수집하고 이에 대한 현장조사를 수행함

◦ 조사방법은 기존 교통시설물 조사와 동일한 방법으로 수행함

◦ 보완조사 대상도로 및 지점은 <표 2-23>과 같음

<표 2-23> 보완조사 대상구간

순서 도로번호(고속국도) 보완조사 지점

1 1호선 대전, 영천, 추풍령, 통도사, 옥천, 기흥

2 10호선 내서분기점

3 12호선 성산

4 15호선 서산

5 25호선 남공주

6 45호선 북상주

7 50호선 서안산, 면온, 장평

8 100호선 송파

9 120호선 가좌
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제4절  조사 결과

1. 신규선형 조사결과

◦ 조사결과에 의해 반영된 신규선형은 총 4,595km로 제주도를 포함한 전국의 2005년

총 구축연장은 77,024km임

◦ 2005년에 신규로 취득된 도로연장은 지자체 준공도로 1,181km, 보완도로 2045km, 현

장조사도로 234km로 구성됨

◦ 고해상도 위성영상을 이용하여 취득된 도로연장은 전라남도 11km, 전라북도 6km, 광

주광역시 19km, 제주도 권역 76km이며, 유관기관 구축자료를 통한 신규선형 도로연

장은 1,023km임

<표 2-24> 2005년 도로선형 구성

구분
지자체 준공도로 보완도로 현지조사

(GPS)

기타 성과 2005년

구축연장준공도로도면 문헌조사 유관기관 위성영상

연장(km) 1,181 2,045 234 1,023 112 4,595

2. 지역별 신규선형 취득결과

◦ 각 지역별 신규선형 취득결과는 서울/경기 520km, 인천 178km, 강원 405km, 대구/

경북 1,343km, 경남 314km, 부산/울산 221km, 광주/전남 544km, 전북 379km, 대

전/충청 528km, 제주 163km을 포함하여 4,595km임
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<표 2-25> 지역별 신규선형 취득결과

단위: km

구분 보완도로 준공도로 현장조사 NGIS 위성영상 계

서울특별시 3.99 37.59 9.36 23.15 - 74.09

부산광역시 32.40 11.42 0.97 37.38 - 82.15

대전광역시 25.50 37.72 4.22 24.84 - 92.28

대구광역시 98.94 58.15 18.32 259.86 - 435.27

인천광역시 51.25 38.15 46.92 41.90 - 178.23

광주광역시 38.23 29.59 3.96 - 19.06 90.84

울산광역시 39.35 36.41 19.71 42.98 - 138.45

경기도 180.29 177.00 17.86 70.52 - 445.67

강원도 221.75 76.25 27.45 79.67 - 405.12

충청북도 70.29 79.51 0.07 21.41 - 171.28

충청남도 74.53 105.41 13.49 71.06 - 264.49

경상북도 511.68 159.70 10.53 225.89 - 907.80

경상남도 107.43 116.23 2.04 88.66 - 314.35

전라북도 229.77 75.69 31.57 35.33 6.63 378.98

전라남도 310.91 126.92 4.48 - 10.80 453.11

제주도 48.68 15.78 22.71 - 75.78 162.95

계 2,044.99 1,181.51 233.65 1,022.63 112.26 4,595.04
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3. 보완조사 결과

◦ 고속국도의 진출입로 및 연결도로에 대한 보완조사를 실시하고 링크의 방향성 및 선

형을 교통주제도에 반영함

◦ 반영된 고속국도의 변경사항은 <그림 2-7>과 같음

<내서JCT> <내서JCT 조사 후 구축결과>

<통도사IC> <통도사IC 조사 후 구축결과>

<면온IC> <면온IC 조사 후 구축결과>

<그림 2-7> 고속도로 연결부문 보완조사
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<옥천IC> <옥천IC 조사 후 구축결과>

<송파IC> <송파IC 조사 후 구축결과>

<토평IC> <토평IC 조사 후 구축결과>

<그림 2-7> 고속도로 연결부문 보완조사 (계속)


